
AKTIVITET
nov-19
dec-19
jan-20
feb-20
mar-20
apr-20
maj-20
jun-20
jul-20
aug-20
sep-20
okt-20
nov-20
dec-20
jan-21
feb-21
mar-21
apr-21
Bydelsmidler ansøgningsbehandling
Forpligtigende interessentinddragelse
Udarbejdelse af balanceret organisations- og driftsmodel
Projektspecificering og principafklaring
Klargøring til O K budgetforhandling 2021
Udviklingsproces med Lokale og Anlægsfonden
Ansøgning til Lokale og Anlægsfonden
Ansøgning til supplerende fonde/puljer